





INSTITUTO FEDERAL  
CATARINENSE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Cercamento de Luzerna  
 AREA: 709,23  
 LOCAL: Avenida Frei João - Luzerna/SC  
 RESP: Arquiteto e Urbanista - Igor Lombardi  
 DATA: maio/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO					TOTAL
		0 - 15 DIAS	15-30 DIAS	30 - 45 DIAS	45 - 60 DIAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		13.788,16	0,00	0,00	0,00	13.788,16	13.788,16
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	20,00%	40,00%	30,00%	10,00%	100,00%	100,00%
		1.200,20	2.400,40	1.800,30	600,10	6.001,00	6.001,00
3	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%	100,00%
		0,00	26.043,27	34.724,36	26.043,27	86.810,91	86.810,91
3	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		0,00	0,00	0,00	2.413,19	2.413,19	2.413,19
	<b>TOTAL</b>	<b>13,75%</b>	<b>26,09%</b>	<b>33,50%</b>	<b>26,65%</b>	<b>109,013,26</b>	
		<b>14.988,36</b>	<b>28.443,67</b>	<b>36.524,66</b>	<b>29.056,56</b>		

OS	15	30	45	60
0,00%	13,75%	26,09%	33,50%	26,65%
0,00%	13,75%	39,84%	73,35%	100,00%



*Igor Lombardi*  
 Igor Tadeu Lombardi de Almeida  
 Arquiteto e Urbanista - CAU 138.500-3  
 Portaria nº 1.834, de 01/08/2014  
 D.O.U. de 04/08/2014