
OBRA: Ampliação Bloco Existente - Cantina e Auditório
BDI: 23,85%
Área Construída: 237,47m²
Local: Luzerna/SC
Resp. Técnico: Rodrigo mendes

0 - 30 DIAS 30 - 60 DIAS 60 - 90 DIAS 90 - 120 DIAS
SERVIÇOS INICIAIS 100%

(Mobilização, Limpeza do Terreno, Sondagem) 10.448,10                  
MOVIMENTO DE TERRA 100%

(Corte e aterro. Escavação Manual) 5.079,48                    
INFRA-ESTRUTURA 100%

(Sapata e Baldrame) 21.467,58                  
SUPERESTRUTURA 30% 70%

(Viga, Pilar e Lajes) 25.076,64                  58.512,15                  
FECHAMENTOS 100%

(Alvenaria) 14.430,64                  
ESQUADRIAS 100%

05 14.430,64                  

06 29.873,77                  

03 21.467,58                  

04 83.588,78                  

01 10.448,10                  

02 5.079,48                    

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO
PERÍODO

TOTAL (R$)

ESQUADRIAS 100%

(Portas e Janelas) 29.873,77                  
COBERTURA 100%

(Telhado, Calha, Rufo e Contra-rufo) 12.223,44                  
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 30% 30% 40%

(Elétrica) 6.431,33                    6.431,33                    8.575,10                    
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 10% 20% 70%

(Água Fria, Sanitária e Pluvial) 211,44                        422,88                        1.480,10                    -                              
IMPERMEABILIZAÇÃO 100%

(Impermeabilizacao com Emulsão Asfaltica) 281,37                        
INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 100%

(Extintor e Iluminação de Emergência) 5.557,41                    
REVESTIMENTOS 80% 20%

(Chapisco, Emboço e Reboco) 72.412,67                  18.103,17                  
VIDROS 100%

(Vidro Temperado e Refletivo) 1.112,48                    
PINTURA 100%

(Selador e Tinta Acrílica) 11.449,84                  
COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 100%

(Limpeza Final Da Obra) 555,86                        
20,08% 25,82% 29,84% 24,26%

62.283,24                  80.078,37                  92.547,53                  75.227,62                  

11.449,84                  

15 555,86                       

5.557,41                    

12 90.515,83                  

1.112,48                    

11

10 281,37                       

TOTAL (R$) 310.136,77                

14

13

07 12.223,44                  

08 21.437,76                  

09 2.114,42                    

06 29.873,77                  


