
OBRA: AUDITÓRIO - IFC - CAMPUS LUZERNA 
LOCAL: Rua Vigário Frei João, Bairro Centro - Luzerna - SC
BDI 24,93

ITEM TOTAL ITEM 
(R$) COM BDI %

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 CANTEIRO DE SERVIÇO 11.219,64 0,47% 11.219,64R$       100% -R$                  0% -R$                  0% -R$                     0% -R$                     0% -R$                     0% -R$                     0% -R$                     0%

2 FUNDAÇÃO - ESTACAS 389.703,17 16,20% 389.703,17R$     100% -R$                  0% -R$                  0% -R$                     0% -R$                     0% -R$                     0% -R$                     0% -R$                     0%

3 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - INFRA-
ESTRUTURA e SUPRA ESTRUTURA 583.626,78 24,25% -R$                  0% 175.088,03R$     30% 175.088,03R$     30% 116.725,36R$         20% 116.725,36R$         20% -R$                     0% -R$                     0% -R$                     0%

4 ALVENARIA 100.662,09 4,18% -R$                  0% -R$                  0% 20.132,42R$       20% 50.331,04R$           50% 30.198,63R$           30% -R$                     0% -R$                     0% -R$                     0%

5 COBERTURA 210.161,58 8,73% -R$                  0% -R$                  0% -R$                  0% -R$                     0% 210.161,58R$         100% -R$                     0% -R$                     0% -R$                     0%

6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 64.206,52 2,67% -R$                  0% -R$                  0% -R$                  0% 12.841,30R$           20% 12.841,30R$           20% 12.841,30R$           20% 12.841,30R$           20% 12.841,30R$           20%

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   204.331,75 8,49% -R$                  0% -R$                  0% -R$                  0% 40.866,35R$           20% 40.866,35R$           20% 40.866,35R$           20% 40.866,35R$           20% 40.866,35R$           20%

8 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 47.033,21 1,95% -R$                  0% -R$                  0% -R$                  0% 9.406,64R$             20% 9.406,64R$             20% 9.406,64R$             20% 9.406,64R$             20% 9.406,64R$             20%

9 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO 58.573,70 2,43% -R$                  0% -R$                  0% -R$                  0% 11.714,74R$           20% 11.714,74R$           20% 11.714,74R$           20% 11.714,74R$           20% 11.714,74R$           20%

10 REVESTIMENTO E ACABAMENTO 401.208,03 16,67% -R$                  -R$                  0% -R$                  0% -R$                     0% 100.302,01R$         25% 100.302,01R$         25% 200.604,02R$         50% -R$                     0%

11 SANITÁRIOS 27.537,20 1,14% -R$                  0% -R$                  0% -R$                  0% -R$                     0% -R$                     0% -R$                     0% -R$                     0% 27.537,20R$           100%

12 PINTURA 68.631,29 2,85% -R$                  0% -R$                  0% -R$                  0% -R$                     0% -R$                     0% -R$                     0% 34.315,65R$           50% 34.315,65R$           50%

13 ESQUADRIAS 40.570,70 1,69% -R$                  0% -R$                  0% -R$                  0% -R$                     0% -R$                     0% 10.142,68R$           25% 20.285,35R$           50% 10.142,68R$           25%

14 DIVISÓRIAS 8.696,51 0,36% -R$                  0% -R$                  0% -R$                  0% -R$                     0% -R$                     0% -R$                     0% 8.696,51R$             100% -R$                     0%

15 FORRO 54.573,61 2,27% -R$                  0% -R$                  0% -R$                  0% -R$                     0% -R$                     0% 54.573,61R$           100% -R$                     0% -R$                     0%

16 INSTALAÇÕES EXTERNAS 35.008,34 1,45% -R$                  0% -R$                  0% -R$                  0% -R$                     0% -R$                     0% -R$                     0% 17.504,17R$           50% 17.504,17R$           50%

17 OUTRAS INSTALAÇÕES 86.408,14 3,59% -R$                  0% -R$                  0% -R$                  0% -R$                     0% -R$                     0% -R$                     0% 43.204,07R$           50% 43.204,07R$           50%

18 IMPERMEABILIZAÇÕES - Coberturas e Bwc´s 11.825,37 0,49% -R$                  0% -R$                  0% -R$                  0% -R$                     0% -R$                     0% 11.825,37R$           100% -R$                     0% -R$                     0%

19 LIMPEZA FINAL DA OBRA e COMPLEMENTOS 2.287,20 0,10% -R$                  0% -R$                  0% -R$                  0% -R$                     0% -R$                     0% -R$                     0% -R$                     0% 2.287,20R$             100%

20 TOTAL 2.406.264,84 100,00% 400.922,81R$     16,66% 175.088,03R$     7,28% 195.220,45R$     8,11% 241.885,44R$         10,05% 532.216,60R$         22,12% 251.672,71R$         10,46% 399.438,80R$         16,60% 209.820,00R$         8,72%
Acumulado 400.922,81R$     16,66% 576.010,84R$     23,94% 771.231,30R$     32,05% 1.013.116,73R$      42,10% 1.545.333,33R$      64,22% 1.797.006,04R$      74,68% 2.196.444,85R$      91,28% 2.406.264,84R$      100,00%
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