CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

... OBRA: Ampliagdo Bloco Existente - Cantina e Auditério
. . BDI: 23,85%
. . . INSTITUTO FEDERAL DE Area Construida: 237,47m? e rs G 0
EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA .
Pty e Local: Luzerna/SC
.. Resp. Técnico: Rodrigo mendes
PERIODO
ITEM DESCRICAO TOTAL (RS)
0 - 30 DIAS 30 - 60 DIAS 60 - 90 DIAS 90 - 120 DIAS
0,
01 5ERV|.C.OS I~N|CI-AIS 100% 10.448,10
(Mobilizagdo, Limpeza do Terreno, Sondagem) 10.448,10
0,
02 MOVIMENTO DE TERRA~ 100% 5.079,48
(Corte e aterro. Escavagdo Manual) 5.079,48
- 0,
03 INFRA-ESTRUTURA 100% 21.467,58
(Sapata e Baldrame) 21.467,58
0, 0,
04 SU.PERE.STRUTU.RA 30% 70% 83.588,78
(Viga, Pilar e Lajes) 25.076,64 58.512,15
0,
05 FECHAM-ENTOS 100% 14.430,64
(Alvenaria) 14.430,64
0,
06 ESQUADRIAS 100% 20.873,77
(Portas e Janelas) 29.873,77
0,
07 COBERTURA 100% 12.223,44
(Telhado, Calha, Rufo e Contra-rufo) 12.223,44
O = 0, 0 0,
08 INS’TA.LACOES ELETRICAS 30% 30% 40% 21.437,76
(Elétrica) 6.431,33 6.431,33 8.575,10
O A 0 0 0
09 INSTALAFOES l-III,DI.?OSSANIITARIAS 10% 20% 70% 2.114,42
(Agua Fria, Sanitéria e Pluvial) 211,44 422,88 1.480,10 -
A 0
10 IMPERMEAB.II..IZACAO ) - 100% 281,37
(Impermeabilizacao com Emulsdo Asfaltica) 281,37
A E 0
11 INSTALACAO DE. COI~\/IBATEA IN(EENPIO 100% 5.557,41
(Extintor e lluminagdo de Emergéncia) 5.557,41
0, 0,
12 REVES-TIMENTOS 80% 20% 90.515,83
(Chapisco, Embogo e Reboco) 72.412,67 18.103,17
0,
13 VIPROS . 100% 1.112,48
(Vidro Temperado e Refletivo) 1.112,48
0,
14 PINTURA . - 100% 11.449,84
(Selador e Tinta Acrilica) 11.449,84
A 0
15 CC-)MPLEM!ENTACAO DA OBRA 100% 555,86
(Limpeza Final Da Obra) 555,86
TOTAL (RS) 20,08% 25,82% 29,84% 24,26% 310.136,77
62.283,24 80.078,37 92.547,53 75.227,62




